

Муниципальное общеобразовательное  
бюджетное учреждение  
"Струговская основная  
общеобразовательная школа  
Октябрьского муниципального округа"  
(МОБУ Струговская ООШ)  
692574, Приморский край,  
Октябрьский муниципальный округ  
с. Струговка, пер.Школьный, 15  
Телефон/факс: 8 (42344) 5-37-57  
E-mail: [strugovka@yandex.ru](mailto:strugovka@yandex.ru)

№ 121 от 20.10.2025 г.

Прокурору Октябрьского округа  
советнику юстиции

В.В.Скирда

На запрос прокуратуры от 17.10.2025 года № 20050022-21-1-2025/42-25-20050022 об исполнении законодательства при использовании оборудования, поставленного в рамках национального проекта муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Струговская основная общеобразовательная школа Октябрьского муниципального округа» предоставляет следующую информацию:

1. Копию договора поставки в учреждение вертикальных гидропонных ферм и теплиц с автоматической системой управления выращивания растений для специализированных классов, копию акта-приема передачи оборудования, документов на данное оборудование.

2. Педагогические работники по использованию оборудования в настоящее время не обучены. Причина следующая:

Часть оборудование для теплицы и все комплектующие к ним подрядчик привез сначала 30 сентября 2024 года, затем 27 ноября 2024 года. После проверки всего оборудования и комплектующих, нами было обнаружено, что отсутствует 34 наименования.

6 декабря 2024 годы мы сообщили подрядчику о недостающих товарах. Предварительно подрядчик назначил день установки гидропонных ферм на 18 декабря 2024 года, тогда же и должны были привезти недостающие комплектующие. Однако подрядчик снова сдвинул сроки на январь 2025 года.

27 января 2025 года подрядчик забрал все комплектующие для монтажа. И позже привез уже собранные гидропонные фермы и недостающие материалы. Установку подрядчик сдвинул на февраль 2025 года, затем на апрель 2025 года.

Подрядчик собрал вертикальные гидропонные фермы только 18 июля 2025 года. Срок установки теплицы подрядчик снова сдвинул на неопределенный срок.

Специалисты должны были обучить педагогов после установки гидропонных ферм и теплицы. Однако монтаж теплицы до сих пор не произведен. Монтаж теплицы находится под контролем министерства образования Приморского края. Подрядчик неоднократно нарушает сроки сдачи выполненных работ. Об этом министерство образования Приморского края тоже знает.

3. В настоящее время поставленное оборудование пока не используется. В результате задержки установки гидропонных ферм и теплицы, а также обучение педагогических работников мы не только теряем возможность внедрить современные технологии в образовательный процесс, но и рискуем упустить важное время для проведения учебных занятий и экспериментов на базе этих установок.

4. Оборудование поставлено в образовательное учреждение в полном объеме.

5. Министерство образования Приморского края всю ситуацию знает. В настоящее время готовит документы для передачи в суд.

Директор учреждения



Е.Н.Вештемова

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 256233904371995990837526139856067300059550830049

Владелец Вештемова Елена Николаевна

Действителен с 01.11.2025 по 01.11.2026