

**«Дорожная карта» (план мероприятий)
реализации антикризисной программы по повышению качества образования**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные исполнители
1	Проведение разъяснительной работы с родителями по вопросам результатов проведения мониторинговых исследований, оценочных процедур	Февраль 2023	Проведена разъяснительная работа с родителями (законными представителями) обучающимися 9 классов по порядку работы с обучающимися, имеющими низкие образовательные результаты	Администрация ОО
2	Курсовая переподготовка педагогов по программам повышения предметных компетенций.	Февраль-апрель 2023	100% прохождение педагогами курсовой переподготовки	Разумная Н.В., учителя-предметники
3	Участие в вебинарах по подготовке к оценочным процедурам	Январь-апрель 2023	Повышение профессиональных компетенций педагогов	Разумная Н.В., учителя-предметники
4	Повышение квалификации школьных команд по программе «Школа Минпросвещения России: новые возможности для повышения качества образования».	Февраль-апрель 2023	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.	Вештемова Е.Н., Разумная Н.В., Быкова М.М., Кузнецова С.А., Саленко А.С.
5	Контроль за прохождением обучения педагогами	Январь-апрель 2023	100% прохождение педагогами курсовой переподготовки	Разумная Н.В.
6	Проведение «пробных экзаменов» в 9 классе в форме ОГЭ	Февраль 2023	Определение дефицитов знаний обучающихся	Разумная Н.В., Кретинина И.Л., Гулий И.А., Быкова М.М.
7	Контроль за соблюдением порядка проведения «пробных экзаменов»	Февраль 2023	Соблюдение процедуры проведения «пробных экзаменов»	Вештемова Е.Н., Разумная Н.В.

8	Анализ результатов «пробных экзаменов» индивидуально по каждому обучающемуся	Февраль 2023	Определение дефицитов знаний обучающихся	Разумная Н.В., Кретинина И.Л., Гулий И.А., Быкова М.М.
9	Разработка индивидуальных учебных планов педагогами-предметниками по сопровождению обучающихся, показавших низкие образовательные результаты («группа риска»)	Февраль 2023	Адресная, своевременная помощь обучающимся, постоянное сопровождение по устранению пробелов в знаниях	Разумная Н.В., Кретинина И.Л., Гулий И.А., Быкова М.М.
10	Контроль качества разработанных индивидуальных учебных планов, посещение учебных занятий	Февраль-май 2023	Организована целенаправленная систематическая и контролируемая работа в ОО	Вештемова Е.Н., Разумная Н.В.
11	Осуществление контроля со стороны администрации ОО за реализацией индивидуального обучения	Февраль-май 2023	Персональный контроль за деятельностью педагогов	Вештемова Е.Н., Разумная Н.В.
12	Организация и проведение для обучающихся «умных каникул»	Март 2023	Адресная, своевременная методическая помощь обучающимся	Разумная Н.В., Учитель-предметники
13	Организация работы временных творческих групп /пар (ВТГ) учителей предметников. Проведение совместных заседаний по вопросу разработок (подборке) заданий, направленных на отработку у обучающихся 9 класса необходимых навыков при выполнении заданий, которые вызывают затруднения у обучающихся.	Февраль-апрель 2023	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. Сетевое взаимодействие. Обмен опытом работы	Разумная Н.В., Учитель-предметники
14	Изучение и обобщение положительного педагогического опыта учителей –	Апрель 2023	Трансляция лучшего опыта работы учителей. Повышение уровня	Разумная Н.В., Учитель-

	предметников. Организация и проведение педагогических советов, методических объединений учителей-предметников по вопросам обобщения эффективного опыта работы учителей по подготовке обучающихся к проведению мониторинговых исследований.		профессиональной компетентности педагогов.	предметники
15	Проведение «срезовых» работ среди учащихся 9 класса	Апрель 2023	Отсутствуют учащиеся «группы риска» перед началом ГИА	Разумная Н.В., Кретинина И.Д., Гулий И.А., Быкова М.М.
16	Принятие управленческих решений	Июнь 2023	Учтены ошибки в организации работы	Вештемова Е.Н., Разумная Н.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575966

Владелец Вештемова Елена Николаевна

Действителен с 27.02.2022 по 27.02.2023